PROPOSTA COMERCIAL — SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA AERONÁUTICA

PC nº 241/2026 — Estudo de Viabilidade Aeronáutica e Implementação Regulatória — Ampliação da PPD 14/32 com deslocamento da CAB 32 — Aeroporto Internacional de Florianópolis (SBFL/FLN) — Zurich Airport Brasil

1. INTERESSADO(A)

Contratante	ZURICH AIRPORT BRASIL
Objeto do aeródromo	Aeroporto Internacional de Florianópolis — Hercílio Luz (SBFL/FLN)
Referência RFQ	RFQ Set/2026 · Rev. nº 0 — Estudo de Viabilidade Aeronáutica e Implementação Regulatória — Ampliação da PPD 14/32
Contato para envio	daniela.bellini@zurichairportbrasil.com
Documento técnico correlato	Proposta Técnica AEROCAD PT nº 240/2026 (parte integrante desta PC)

2. QUADRO OBRIGATÓRIO DA PROPOSTA COMERCIAL (RFQ)

Preços e prazos por módulo, no formato exigido pela RFQ Zurich Airport Brasil (Set/2026):

Módulo	Descrição	Preço (R$)	Prazo
A	Estudo de Viabilidade AGA/ATM (itens A1 a A8)	R$ 78.500,00	90 dias corridos
B	Implementação regulatória (itens B1 a B3)	R$ 47.700,00	45 dias sob controle AEROCAD + prazo de órgão (90 a 180 dias por processo)
C	Atualização do PDIR (itens C1 e C2)	R$ 56.500,00	45 dias corridos
D	Base topográfica/cartográfica (itens D1 e D2) — EXCLUÍDA da proposta base. Sob demanda, mediante aditivo — estimativa preliminar informada em §3.	EXCLUÍDO (ver §3)	—
TOTAL	**Valor global — Módulos A + B + C (Módulo D EXCLUÍDO)**	**R$ 182.700,00**	**140 dias corridos AEROCAD + prazo de órgão**

Os valores contemplam integralmente tributos, despesas, deslocamentos, diárias, emolumentos da AEROCAD, custos de aquisição de dados públicos e demais custos diretos e indiretos necessários à execução dos Módulos A, B e C. Taxas oficiais eventualmente cobradas pelos órgãos reguladores (DECEA/COMAER e ANAC) não estão incluídas.

3. MÓDULO D — ESTIMATIVA PRELIMINAR (SUBCONTRATAÇÃO OPCIONAL)

O Módulo D encontra-se EXCLUÍDO desta proposta base. Caso a CONTRATANTE opte pelo levantamento aerofotogramétrico dedicado, a AEROCAD oferece, mediante ADITIVO específico, a subcontratação e coordenação técnica do serviço junto a empresa aerofotogramétrica qualificada, com estimativa preliminar de:

Estimativa preliminar (base)	R$ 95.000,00 a R$ 140.000,00 (a depender da área efetiva, resolução e época de voo)
Taxa de coordenação AEROCAD	12% sobre o valor da subcontratação
Prazo estimado do Módulo D	30 a 45 dias corridos (a confirmar em cotação firme)
Escopo mínimo	Ortoimagem (GSD ≤ 10 cm) + MDS/MDT + pontos de controle + cadastro georreferenciado de obstáculos (conforme Anexo I da PT 240/2026)

A cotação firme do Módulo D será apresentada em até 10 dias úteis após a manifestação de interesse da CONTRATANTE, com validade própria informada pelo aerofotogramétrico contratado.

4. CRONOGRAMA DE FATURAMENTO — VINCULADO A ENTREGAS TÉCNICAS

Os marcos de faturamento estão vinculados a entregáveis objetivos, conforme os produtos descritos na Proposta Técnica PT nº 240/2026:

4.1 Módulo A — R$ 78.500,00 (5 marcos)

Marco	%	Valor (R$)	Evento comprobatório
M1	20%	R$ 15.700,00	Assinatura do Contrato / OS + recebimento dos dados-base pela AEROCAD.
M2	20%	R$ 15.700,00	Entrega do Relatório de Dados de Entrada + Plantas comparativas PBZPA/PZPANA (itens A1 + A2).
M3	20%	R$ 15.700,00	Entrega do cadastro de obstáculos + matriz antes/depois + Relatório de Impactos ATM (itens A3 + A4).
M4	20%	R$ 15.700,00	Entrega do Estudo Aeronáutico + Matriz de Mitigação + Relatório Preliminar consolidado (itens A5 + A6 v0).
M5	20%	R$ 15.700,00	Entrega FINAL do Módulo A — Relatório consolidado revisado + dossiê técnico + ART CREA-SC (itens A6 final + A7 + A8).

4.2 Módulo B — R$ 47.700,00 (3 marcos)

Marco	%	Valor (R$)	Evento comprobatório
M6	35%	R$ 16.695,00	Emissão da OS do Módulo B + entrega dos dossiês completos dos processos regulatórios (PBZPA + PZPANA + Estudo Aeronáutico/OPEA + alteração cadastral ANAC).
M7	35%	R$ 16.695,00	Apresentação dos comprovantes formais de PROTOCOLO de todos os processos junto ao DECEA/COMAER e ANAC.
M8	30%	R$ 14.310,00	Encerramento técnico dos processos com apresentação dos pareceres/comprovantes de aprovação (ou parecer conclusivo) dos órgãos + Relatório Conclusivo por processo.

4.3 Módulo C — R$ 56.500,00 (2 marcos)

Marco	%	Valor (R$)	Evento comprobatório
M9	40%	R$ 22.600,00	Entrega da Matriz de Impactos sobre o PDIR vigente (item C1).
M10	60%	R$ 33.900,00	Entrega do PDIR consolidado revisado — DOCX + DWG + PDF + ART CREA-SC (item C2).

NFS-e emitida em até 5 (cinco) dias úteis após a comprovação de cada marco. Vencimento em 30 (trinta) dias corridos da emissão da NFS-e. Pagamento via TED/PIX na conta corrente informada em §5.

5. DADOS BANCÁRIOS

Banco	INTER (077)
Agência	0001
Conta Corrente	7637194-8
Favorecida	AEROCAD TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ / Chave PIX	28.036.597/0001-43

6. CONDIÇÕES COMERCIAIS

6.1 Validade da proposta

Proposta válida por 90 (noventa) dias corridos contados da data de sua emissão.

6.2 Reajuste

Os valores contratados serão reajustados pelo IPCA/IBGE após transcurso de 12 (doze) meses da assinatura do Contrato, aplicável aos marcos ainda não faturados.

6.3 Serviços extraordinários

Serviços extraordinários (fora do escopo dos Módulos A, B e C ou revisões além das 2 já inclusas no Módulo A) serão objeto de orçamento específico apresentado previamente para aprovação formal da CONTRATANTE antes da execução, mediante aditivo contratual.

6.4 Premissas de aditivo

- Alteração de aeronave-crítica ou mudança relevante do projeto conceitual após aprovação da versão-base;
- Inclusão de novos escopos (Módulo D, PANS-OPS completos, novos aeródromos);
- Revisões adicionais além das 2 inclusas no Módulo A;
- Mudanças normativas superveniente que exijam refazimento parcial dos produtos;
- Novas visitas técnicas ao SBFL além da visita inclusa no Módulo A.

6.5 Limite de revisões inclusas

Estão inclusas 2 (duas) revisões completas dos produtos do Módulo A, SEM CUSTO ADICIONAL, conforme requisito A8 da RFQ. Revisões excedentes serão objeto de orçamento específico e aditivo, conforme §6.3.

7. EXCLUSÕES E CONDICIONANTES

- Projetos executivos de engenharia civil, estruturas, instalações elétricas, drenagem, geotecnia, meio ambiente ou execução física de obras — não incluídos, salvo módulo adicional expressamente contratado;
- Elaboração de PANS-OPS completos (desenho novo de procedimentos IFR) — o Módulo A entrega ANÁLISE DE IMPACTOS em procedimentos IFR, não o desenho completo dos novos procedimentos, que exige contratação específica de projetista PANS-OPS habilitado;
- Taxas oficiais dos órgãos reguladores (DECEA/COMAER e ANAC) — de responsabilidade da CONTRATANTE;
- Módulo D — Base topográfica/cartográfica (excluída — ver §3);
- Elaboração de ajustes do projeto arquitetônico/geométrico da ampliação — responsabilidade da CONTRATANTE e de seus projetistas; AEROCAD atua na análise e orientação AGA/ATM (item A7);
- Estudos ambientais (EIA/RIMA, PBA, PZR completo) — quando aplicáveis, cotáveis em proposta específica;
- Serviços em outros aeródromos além do SBFL.

8. DOCUMENTOS CADASTRAIS BÁSICOS ANEXOS

- Contrato Social consolidado da AEROCAD Terraplanagem e Construção LTDA;
- Documento do representante legal — Jaqueline Mota de Freitas Saraiva (CPF 005.417.801-07);
- Comprovante de CNPJ (28.036.597/0001-43) e Inscrição Estadual (07.815.970/001-59);

- Dados bancários (§5 desta PC);
- Certidões negativas aplicáveis: Receita Federal / Dívida Ativa da União; FGTS; débitos trabalhistas (CNDT); tributos estaduais DF; tributos municipais DF.

9. ENCERRAMENTO

Esta Proposta Comercial é apresentada em conjunto com a Proposta Técnica AEROCAD PT nº 240/2026, que a integra para todos os efeitos, e obedece rigorosamente à estrutura e aos critérios da RFQ Zurich Airport Brasil (Set/2026 · Rev. nº 0).

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos técnicos e comerciais, bem como para a apresentação presencial da proposta se assim for de interesse da Zurich Airport Brasil.

Cordialmente,

_____

Jaqueline Mota de Freitas Saraiva
Gerente de Negócios e Administração — AEROCAD® CONSULTORIA & AEROPORTOS
CNPJ 28.036.597/0001-43

Brasília – DF, 25 de setembro de 2026.